

Fronteira - Melhoria #123

Campo "Justificativa do Pedido" de processo de INTERNAMENTO de NFE (em desenvolvimento)

12/12/2025 01:01 - Alisson Cleiton dos Santos

Situação:	Aguardando SubTarefa	Início:	18/12/2025
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	Reinaldo Carvalho	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0:00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0:00 hora
<b>Descrição</b> <p>Sobre este assunto, com relação ao item 1, preciso que o Reinaldo faça um pequeno ajuste no tamanho (altura) de um campo onde o contribuinte informa a justificativa do pedido.</p> <p>E, conforme já citado, neste tipo de implantação/melhoria a SEFIN estipulou que o atendimento não seria por O.S. e sim via processo SEI, conforme Portaria 429/2021.</p> <p>Então, como ainda nem foi implantado em produção, acho que não caberia abertura de O.S. para solicitação de aumento no campo da justificava.</p> <p>Então, vou encaminhar aqui a solicitação.</p> <p>Ref.: Campo "Justificativa do Pedido" de processo de INTERNAMENTO de NFE (em desenvolvimento)</p> <p>O campo no formulário web, bem como a tabela onde o dado fica salvo, aceita até 3.000 caracteres.</p> <p>Porém, na tela a visualização é apenas de uma linha, que mostra em torno de 230 a 250 caracteres.</p> <p>Solicito que seja aumentada a altura do campo, colocando quebra de linha automática, de forma que todo o texto seja visualizado.</p> <p>Caso a altura do campo fique muito grande, pode deixar com altura de 6 a 8 linhas, porém, fazendo a quebra de texto, e aparecendo a barra de rolagem para visualizar as demais linhas.</p>			
<b>Subtarefas:</b> <p>Melhoramento # 194: Atualizar e disponibilizar para testes/homologação.</p>			<b>Nova</b>

Histórico

#1 - 12/12/2025 01:02 - Alisson Cleiton dos Santos

- Arquivo imagem.png adicionado

Obs.: Esta alteração tem que ser realizada na tela onde é inserida a 1ª nota (criação do processos) e também na tela de inserção de mais notas ao processo.

#2 - 16/12/2025 09:45 - Reinaldo Carvalho

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- Início alterado de 12/12/2025 para 16/12/2025

#3 - 18/12/2025 09:33 - Reinaldo Carvalho

Alteração feita e posta para homologação.

#4 - 18/12/2025 09:34 - Reinaldo Carvalho

- Atribuído para alterado de Fronteira para Reinaldo Carvalho

#5 - 19/12/2025 08:16 - Reinaldo Carvalho

- Situação alterado de Em andamento para Resolvida

#6 - 19/12/2025 08:17 - Reinaldo Carvalho

- Situação alterado de Resolvida para Aguardando SubTarefa

Arquivos

imagem.png	33,5 KB	12/12/2025	Alisson Cleiton dos Santos
------------	---------	------------	----------------------------