

Arrecadação Sitafe/DA - Defeito #461

Defeito # 321 (Fechada): O.S. #00091227 - Parcelamento não se confirma

Solicito Execução de Marreta em Produção

16/01/2026 12:36 - Ademir de Matos

|                                                                         |                            |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| Situação:                                                               | Fechada                    | Início:         | 16/01/2026 |
| Prioridade:                                                             | Normal                     | Data prevista:  | 19/01/2026 |
| Atribuído para:                                                         | Alisson Cleiton dos Santos | % Terminado:    | 100%       |
| Categoria:                                                              |                            | Tempo estimado: | 1:00 hora  |
| Versão:                                                                 |                            | Tempo gasto:    | 0:00 hora  |
| Descrição                                                               |                            |                 |            |
| Afim de atender demanda urgente, solicito execução da marreta: ADE-PAR1 |                            |                 |            |

Histórico

#1 - 16/01/2026 12:43 - Alisson Cleiton dos Santos

Solicitação criada a equipe responsável

<https://atendimento.sefin.ro.gov.br/scp/tickets.php?id=91551>

#2 - 19/01/2026 07:29 - Alisson Cleiton dos Santos

- Data prevista ajustado para 19/01/2026
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Tempo estimado ajustado para 1:00 h

16/01/2026 16:20 Emerson Abreu  
Alisson Cleiton dos Santos

O objetos ADE-PAR1 foi atualizado e executado no ADS PROD.

Por favor verifique.