

Fronteira - Defeito #550

O.S. #00091234 - Reg. Fiscal - Impl. Módulo 5 Internamento de NFE

26/01/2026 10:56 - Reinaldo Carvalho

Situação:	Em andamento	Início:	28/01/2026
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/01/2026
Atribuído para:	Reinaldo Carvalho	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0:00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0:00 hora
<b>Descrição</b> Segue o que precisa ser continuado:  1 - Corrigir a criação de processo, para não ficar mais processos pendentes - portal 2 - Eliminar a obrigatoriedade de anexar NFE e CTE - portal 3 - Manter a obrigatoriedade para "Nota de Papel" - Aqui, vamos estudar se vamos manter o pedido pra nota de papel, caso ainda surgir algum caso, resolve com processo manual. - portal 4 - Deixar opcional para demais anexos - portal  6 - Eliminar o "Cálculo do Contribuinte" - portal  7 - Alterar a tela, deixando ela parecida com a tela do INTERNAMENTO DE NOTAS - portal  8 - Integrar chamadas do Portal com o Internamento de Notas  OBS.: Há objetos Natural para ser analisados e alterados.			
<b>Subtarefas:</b> Nova Funcionalidade # 584: Reunião com gestor do Fronteira e gestora de projetos Giaritssa			<b>Nova</b>

Histórico

#1 - 27/01/2026 08:33 - Alisson Cleiton dos Santos

- Data prevista alterado de 26/01/2026 para 26/02/2026
- Atribuído para alterado de Alisson Cleiton dos Santos para Reinaldo Carvalho

Definido com a Giaritssa, você terá os 30 dias solicitados para atender esta demanda.

O Ademir também irá participar das partes de homologação e tratativas.

Neste meio posso te adicionar mais tarefas, se for possível atender ótimo, senão, me devolve para que eu possa redistribuir.

#2 - 27/01/2026 08:33 - Alisson Cleiton dos Santos

- Situação alterado de Aguardando Solicitante para Em andamento